
ITEM DESCRIÇÃO VALOR DO ITEM FÍSICO/ FINANCEIRO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3  MÊS 4 TOTAL
Físico % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Financeiro R$ 85.997,79 R$ 85.997,79 R$ 85.997,79 R$ 85.997,79 R$ 343.991,14

Físico % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Financeiro R$ 85.997,79 R$ 85.997,79 R$ 85.997,79 R$ 85.997,79 R$ 343.991,14

MUNICÍPIO DE IGARATINGA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA-MG

1 USINA FOTOVOLTAICA

Flávio Lucas Greco Santos
Eng. Civil

CREA: 64.880/D

343.991,14

TOTAL 343.991,14


